



POINT CIRCULATION PREVISIONNEL SUR LES GRANDS AXES ET GRANDS PROJETS AU CENTRE DE LA METROPOLE

Semaine 41- 7 au 13 octobre 2024

RTE

Route du Havre
16/09- 8/11
Au niveau du feu
dévoisement de toutes les
voies sur la voie TEOR

MRN

Bd Béthencourt
23/09-11/10
Neutralisation
d'une voie par sens

MRN

Pont Guillaume le
Conquérant
Jusqu'à nouvel ordre
1 voie neutralisée en
direction de la rive droite

Rouen Rouen

Rue J. d'Arc
Fête du Ventre
12-13/10
Fermeture

MRN

Tunnel Saint herbland
Fermeture Tunnel
Jusqu'à fin novembre
Accès Parking en sortie vers la rue
uniquement
De mi Juillet à fin Août
Accès au Parking interdit via le tunnel

Privé

Rue des Faulx
15/02-11/10/24
Alternat

MRN

Pont Corneille
Phase 4 : A partir du 2/09
Fermeture de l'accès depuis
la rive droite (sauf bus)
Mise en double sens de
l'accès rive gauche

MRN

Bretelle d'accès
pont Mathilde
30/09-15/10
(9h-16h)
Fermeture

La Robic

Route de Paris (D914) entre rue
du Général leclerc et Avenue
José maria de Heredia
13/10 (11h15-12h30)
Fermeture

DREAL

Sud 3 - A partir du 22/01
Réduction de la largeur des
voies (maintien de 2 voies par
sens) - Interdiction de Poids
lourds (déviation via les
boulevards portuaires)

MRN


Rue Saint-Julien
23/09-11/10
(9h-16h)
Alternat

MRN

Rouen - Le Petit-Quevilly -
Sotteville-lès-Rouen -Av. des
Canadiens / Av. des Martyrs de la
Résistance
04/09 - juin 2025
Sens unique en sortie de la Place de
bruyères

MRN

Sotteville le Rouen
Rue de Paris au niveau
du Pont des 4 mares
Alternat
à Partir du 27/05



- Gaz
- Eau potable
- Assainissement
- Electricité
- Chantiers Télécom
- Ouvrages d'Art
- Réseau ferré / Métro
- Chantiers immobiliers
- Travaux d'Espaces verts
- Voies Bus
- Evènementiel
- T5
- Voirie/Aménagement
- Coeur de Métropole
- Réseaux de chaleur